



Terminplanung

Was	Wer	Wann
Brief an die Kantone mit der Einladung, sich so bald als möglich über die Beteiligung zu äussern und je einen Vertreter in den Projektausschuss zu bezeichnen. Unterschriften: Burckhardt / Dähler im Auftrag der IG	Basel-Stadt	Mitte Nov. 07
Erste inhaltliche und konzeptionelle Schritte zur Umsetzung	PL	Dezember 07
Publikation der Reaktionen der Kantone unter www.kantonsparlamente.ch	PD BS	laufend
Vorbereitung Auftragserteilung durch PA	PL	Dez. 07
Auftrag an Auftragnehmer (IF)	PA	Jan. 08
Rechnungstellung an beteiligte Kantone	PL	Jan. 08 und dann laufend
Fertigstellung erste Version	Auftragnehmer	Juli 08
Usability-Tests	Kantone	Aug/Sep. 08
Präsentation anlässlich der Tagung des Präsidien der Kantonsparlamente		26. Sep. 08 in Basel
Auftrag an IF für Korrekturen	PL / PA	Okt. 08
Fertigstellung erste Version	Auftragnehmer	Nov. 08
Projektabschluss	PL	Dez. 08
Lancierung Produkt bei den Parlamenten Betriebsaufnahme	PL	Jan. 09
Schlussabrechnung Projektkosten	PL	Feb. 09
Abnahme Schlussabrechnung und Entlastung PL	PA	Feb. 09

14.11.2007